



Desempenho
PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJMS
Atualização: Fevereiro/2019

Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
02. Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais

Tema:
EFICIÊNCIA OPERACIONAL


SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
2.1 Elaboração e Implantação de Modelo e Software de Gestão de Desempenho dos Oficiais de Justiça	02/07/2015	18/12/2015	Secretaria Judiciária de Primeiro Grau	100%	Luiz Carlos Albuquerque Barbosa

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
02. Aumentar a efetividade e celeridade nos trâmites judiciais

Tema:
EFICIÊNCIA OPERACIONAL


SITUAÇÃO : EM EXECUÇÃO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
2.2 Selo Jurisdição Eficiente no âmbito das Unidades Judiciais de 1º Grau	03/12/2018	31/03/2019	Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça	80%	Clarice Prieto dos Santos

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
03. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo

Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
3.1 Redesenho de Rotinas de Trabalho do PJ-MS	08/06/2016	13/12/2016	Assessoria de Planejamento	100%	Weslaine Carvalho de Freitas

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
03. Ser eficiente nas rotinas de trabalho administrativo

Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
3.2 Modernização e Reestruturação dos Procedimentos da Unidade de Controle Interno	15/01/2018	19/12/2018	Controle Interno	100%	Kele Cristina Leite de Melo

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

05. Promover mecanismos de redução das demandas repetitivas e dos grandes litigantes.

Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
5.1 Criação do Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas Repetitivas	10/07/2018	30//11/2018	Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça	100%	Clarice Prieto dos Santos

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

06. Intensificar mecanismos que fomentem soluções alternativas de conflitos

Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
6.1 Implantação dos CEJUSCs	19/08/2015	23/11/2015	NUPEMEC	100%	Lucimara de Souza Freitas

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

07. Aprimorar a gestão da justiça criminal

Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
7.1 Implantação de Infraestrutura para a Realização de Audiências, por Videoconferência, dos Réus Presos	12/04/2015	22/01/2016	Secretaria de Tecnologia da Informação	100%	Altair Junior Ancelmo Soares

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Processos
internos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

07. Aprimorar a gestão da justiça criminal

Tema:
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL


SITUAÇÃO : EM EXECUÇÃO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
7.2 Selo Justiça pela Paz em Casa	04/06/2018	30/11/2019	Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de Violência Doméstica e Familiar	80%	Anne Klean Alexandra Mendes

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
08. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia

Tema:
GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO


SITUAÇÃO : EM EXECUÇÃO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
8.1 Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração Judiciária	29/06/2016	14/12/2018	Secretaria da Escola Judicial	95,7%	Deise Moura Mathias

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
08. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia

Tema:
GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO


SITUAÇÃO : EM EXECUÇÃO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
8.2 Elaboração e Implantação do Modelo de Gestão por Competências	24/08/2015	31/12/2020	Secretaria de Gestão de Pessoal	90,0%	Patricia Jordao Nahas

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
08. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia

Tema:
GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

SITUAÇÃO : EM ATRASO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
8.3 Elaboração e Implantação do Programa de Desenvolvimento de Gestores	Não Informado pela Área	-	Secretaria da Escola Judicial	0%	Deise Moura Mathias

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma

Taxa de Execução Orçamentaria

Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
08. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia

Tema:
GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO


SITUAÇÃO : EM EXECUÇÃO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
8.4 Elaboração e Implantação do Programa de Remuneração Variável	11/07/2018	01/06/2019	Secretaria Judiciária de Primeiro Grau	90%	Patrícia Silva

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
08. Potencializar o capital humano para a execução da estratégia

Tema:
GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
8.5 Estabilidade Financeira	10/12/2015	14/04/2016	Secretaria de Gestão de Pessoal	100%	Patricia Jordão Nahas

INDICADORES



100%



100%

Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
09. Promover a melhoria do clima organizacional da instituição, da comunicação interna e da qualidade de vida.



Tema:
GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO

SITUAÇÃO : CONCLUÍDO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
9.1 Enquadramento do cargo de Analista Judiciário nas escalas de pagamento do cargo de Técnico de Nível Superior	10/12/2015	14/04/2016	Secretaria de Gestão de Pessoal	100%	Patricia Jordão Nahas

INDICADORES



Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
10. Garantir a infraestrutura física apropriada às necessidades da instituição

Tema:
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA


SITUAÇÃO : EM EXECUÇÃO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS


Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
10.1 Implantação do Plano de Obras	06/01/2015	20/12/2020	Secretaria de Obras	83,7%	Maria Cristina Tamiozzo

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma



Taxa de Execução Orçamentaria



Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
12. Implantar e melhorar os processos de governança de Tecnologia da Informação, segurança da informação e de riscos.

Tema:
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

SITUAÇÃO : EM ATRASO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
12.1 Implantação de Controle de Acesso Setorizado	Previsão Junho/2017	-	Assessoria de Inteligência	0%	Adilson Rodrigues da Costa

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma

Taxa de Execução Orçamentaria

Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
12. Implantar e melhorar os processos de governança de Tecnologia da Informação, segurança da informação e de riscos.

Tema:
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

SITUAÇÃO : EM ATRASO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
12.2 Implantação de Data Center Redundante	Fevereiro/2019	-	Secretaria de Tecnologia da Informação	0%	Larissa Oliveira Ostrowsky Ovando

INDICADORES

Taxa de Cumprimento de Cronograma

Taxa de Execução Orçamentaria

Projetos Estratégicos do PJMS



Recursos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
13. Aprimorar a Gestão do Orçamento
Alinhando ao Plano Estratégico

Tema:
ORÇAMENTO

SITUAÇÃO : EM ATRASO

ANÁLISE DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Projetos	Início	Fim	Área	% de Conclusão	Gerente
13.1 Implantação de sistema integrado SIC-TJMS para gestão de custos e orçamento	Previsão Maio/2018	-	Secretaria de Finanças	0%	Ademar Sandim Taveira

INDICADORES